
План – график мероприятий 

по обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования

в  МОУ ООШ п. Медведка

	Направления  деятельности
	Мероприятия 


	Срок 

исполнения 
	Исполнитель

	Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО
	Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в общеобразовательном учреждении.
	28  марта 2011г.

	Администрация  

	
	Разработка на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательном учреждении.
	март – апрель

2011 г.
	 Заместитель директора по УВР Питкина В.Н. 

	Создание финансово-экономического обеспечения введения 
ФГОС НОО
	Определение модели финансирования внеурочной деятельности учащихся.
	Апрель – май 2011г.

	Главный бухгалтер 

	
	Осуществление экономического расчета стоимости обеспечения минимальных условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
	май 

2011 г.
	 Главный бухгалтер

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО
	 Участие в  семинарах, «круглых столах» по проблемам введения    ФГОС НОО                           
	Январь-декабрь 2011г.
	 Питкина В.Н.

	
	Участие в мониторинге  деятельности ОУ по введению      ФГОС НОО.
	Март-декабрь 2011г.
	 Питкина В.Н.

	Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении      ФГОС НОО
	Обеспечение повышения квалификации учителя начальных классов и руководителя общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО.
	Апрель - май 2011г.
	 Директор

	
	Распространение инновационного управленческого и педагогического опыта.
	Апрель – декабрь 2011г.
	 Администрация 

	Материально-техническое обеспечение введения            ФГОС НОО
	 Участие в мониторинге условий реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательном учреждении.

 
	Март – апрель 
2011 г.
	 Администрация

	
	Разработка программы оснащения общеобразовательного учреждения учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.
	Апрель - май 2011 г.


	 Администрация

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО
	Информирование общественности   о подготовке и порядке введения ФГОС НОО в общеобразовательном учреждении.
	Апрель-декабрь 2011 г.
	 Администрация

	
	Пополнение медиатеки общеобразовательного учреждения цифровыми образовательными ресурсами нового содержания.
	Ежегодно
	 Администрация

	
	Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте   общеобразовательного учреждения.
	Март - декабрь 2011г.
	 Администрация


УТВЕРЖДАЮ
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